

NIEUWSFLITS NIEUW ZAAILAND

U ontvangt hierbij de 7^e nieuwsflits vanuit project Nieuw Zaailand. Hiermee informeren wij u over praktische en feitelijke zaken rondom de bouw voor de komende twee weken.

Start asbestverwijdering parkeergarage

De asbestverwijdering in de Parkeergarage Zaailand gaat voorspoedig; op de -1 verdieping is het 1^e asbesthoudende materiaal uit de muren inmiddels afgevoerd. Dit gebeurt onder beschermende en beveiligde omstandigheden. Eind volgende week zijn die werkzaamheden afgerond. De komende drie weken wordt een proefsanering voor de asbestverwijdering uit het dek van de parkeergarage gedaan. Afhankelijk van de uitkomsten wordt gekeken hoe het asbest verder verwijderd wordt.

Werkzaamheden parkeergarage

Aannemerscombinatie BLC is bezig met het drukken van de damwanden rond de Zuiderstraat. Vanwege de dichte ondergrond lukt het niet om de damwanden volledig de grond in te drukken. Daarom heit de BLC de damwanden de laatste 5 meter na.

Werkzaamheden Winkelcentrum Zaailand

Aannemer Van Wijnen heeft inmiddels de bekisting en de bewapening van de nieuwe vloer gemaakt in de nieuwe uitbouw en de plek waar de bolling voorheen stond.

Aan de pleinzijde is een bijzondere dakconstructie gemaakt; dit zorgt ervoor dat er bij regen geen water in de bouwkuip loopt.

Winkelontwikkelingen

Xenos verhuist naar het nieuwe winkelcentrum Zaailand. In de 2^e helft van 2010 opent Xenos haar deuren op de benedenverdieping. Al eerder heeft The Sting getekend voor het uitbreidingsdeel in het winkelcentrum Zaailand op de kop van de Wirdumerdijk.

Evaluatie communicatiestrategie

Het blijkt dat het aantal bezoekers van de binnenstad daalt. Dit is landelijk ook terug te zien. Om tijdens de bouw 'de loop erin te houden' en bezoekers naar het gebied te (blijven) trekken, hebben we veel aandacht voor communicatie. We houden we het gebied netjes, zorgen voor bekendheid over parkeermogelijkheden en organiseren regelmatig allerlei activiteiten.

Om te kijken of onze communicatiestrategie nog goed aansluit bij de ontwikkelingen, houden wij begin september een werksessie. Samen met de direct belanghebbenden even onze strategie tegen het licht houden om zeker te weten dat we samen de juiste aanpak kiezen. Belangrijke vragen zijn; doen we de goede dingen en halen we de juiste doelen; of hebben we een andere insteek nodig. Welke alternatieven zijn er in dat geval mogelijk? Binnenkort krijgt u meer informatie om hierover met ons na te denken.

BOUW WAUW!

Komende zaterdag 27 juni wordt op het Mercuriusplein en in het winkelcentrum Zaailand de kindermiddag BOUW WAUW! georganiseerd. Daarvoor zijn bij alle ondernemers rond het plangebied affiches bezorgd om zoveel mogelijk stadsbezoekers hierop attent te maken. Hangt u deze op een zichtbare plek in uw winkel; hoe meer reclame, hoe meer bezoekers aan onze stad! Een aantal horecaondernemers heeft de handen ineengeslagen en geeft tijdens deze middag via de projectorganisatie coupons uit voor een gratis kop koffie of thee in hun winkel. Wilt u aansluiten bij deze ondernemersactie? Bel dan met ons secretariaat voor meer informatie.



Kijk ook op www.nieuwzaailand.nl voor de meest actuele informatie.

De volgende nieuwsflits verschijnt rond 6 juli.

Omgevingsmanager, dhr. J. Stieber: 058 – 233 8075
Projectsecretariaat, mevr. H. Seepma: 058 – 233 8779
e-mail: info@nieuwzaailand.nl
www.nieuwzaailand.nl

